

1.2.5 สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการ และได้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่ได้ดำเนินการจริง	
	2565		2565	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร	-	-	1	170,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ	-	-	9	1,448,900
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	2	40,000	2	25,300
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	-	-	1	1,583,286.46
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตและการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	8	155,000	9	8,943,004.87
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	7	330,000	15	1,620,541.60
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและกิจการบ้านเมืองที่ดี การเสริมสร้างระบอบ ประชาธิปไตย	6	105,000	3	317,587.50
รวม	23	630,000	40	14,108,620.43

1.2.6 การประเมินผลกรรนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการพัฒนา ที่ดำเนินการจริง (จำนวนโครงการ)	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมาย ที่ได้จริงได้ผลจริง (ผลผลิตของโครงการ)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการจัดทาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	1.1 เคหะและชุมชน	1	170,000	1
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ	2.1 อุตสาหกรรมและการโยธา	9	1,448,900	9
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	3.1 การรักษาความสงบภายใน 3.2 การเกษตร	1 1	24,650 650	1 1
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	4.1 การเกษตร	1	1,583,286.46	1
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตและการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ	5.1 การรักษาความสงบภายใน 5.2 สาธารณสุข 5.3 งบกลาง	1 4 4	32,385 185,690.40 8,724,929.47	1 4 4
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์พันธุและการสืบสานศิลปวัฒนธรรมนิเยมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	6.1 การศึกษา 6.2 ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	12 3	1,540,897.60 79,644	12 3

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการพัฒนา ที่ดำเนินการจริง (จำนวนโครงการ)	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมาย ที่ได้จริงได้ผลจริง (ผลผลิตของโครงการ)
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและกิจการบ้านเมืองที่ดี การเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย	7.1 บริหารงานทั่วไป	3	317,587.50	3
รวม		40	14,108,620.43	40

1.2.7 การประเมินผลกรณำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการพัฒนา ที่ดำเนินการจริง (จำนวนโครงการ)	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมาย ที่ได้จริงได้ผลจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ผลที่ได้รับจริง หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย ที่ประชาชนได้รับ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	1.1 เคหะและชุมชน	1	170,000	1	1
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ	2.1 อุตสาหกรรมและการโยธา	9	1,448,900	9	9
3. การพัฒนาและอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	3.1 การรักษาความสงบภายใน	1	24,650	1	1
	3.2 การเกษตร	1	650	1	1
4. การพัฒนาด้านการเกษตร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	4.1 การเกษตร	1	1,583,286.46	1	1
5. การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	5.1 การรักษาความสงบภายใน	1	32,385	1	1
	5.2 สาธารณสุข	4	185,690.40	4	4
	5.3 งบกลาง	4	8,724,929.47	4	4
6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการสืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	6.1 การศึกษา	12	1,540,897.60	12	12
	6.2 ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	3	79,644	3	3

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการพัฒนา ที่ดำเนินการจริง (จำนวนโครงการ)	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมาย ที่แท้จริงได้ผลจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ผลที่ได้รับจริง หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย ที่ประชาชนได้รับ
7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและกิจการ บ้านเมืองที่ดี การเสริมสร้างระบบประชาธิปไตย	7.1 บริหารงานทั่วไป	3	317,587.50	3	3
รวม		40	14,108,620.43	40	40

1.2.8 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ท้องถิ่นการบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยวอุดหนุนในโครงการบริหารส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน ที่ขอรับเงินอุดหนุน
1	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับชุมชน/หมู่บ้าน (คณะกรรมการหมู่บ้าน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 90 โครงการที่ 8	เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้านดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จัดทำและดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข อย่างน้อยหมู่บ้านละ 3 โครงการ จำนวน 6 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 6 (ตั้งไว้ 120,000 บาท)	120,000	หมู่บ้าน/ชุมชนมีการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขอย่างน้อยหมู่บ้านละ 3 โครงการ	ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขจากภาครัฐ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัด อบต.	คณะกรรมการหมู่บ้าน (ก.ม.) หมู่ที่ 1 - 6
2	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 24 โครงการที่ 11	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ จำนวน 50 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน (ตั้งไว้ 200,000)	174,300 (เหลือ 25,700)	เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ จำนวน 50 คน ได้รับอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ	เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ จำนวน 50 คน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีพัฒนาการที่ดี	กองการศึกษา อบต.	โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน ที่ขอรับเงินอุดหนุน
3	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก อนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้านห้วยลึก เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 24 โครงการที่ 12	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน งานการจัดทำอาหาร กลางวัน สำหรับเด็ก อนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้านห้วยลึก	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก อนุบาล และเด็กประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้านห้วย ลึก จำนวน 155 คน อัตราเมื่อ ละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน (ตั้งไว้ 620,000 โอนเพิ่ม 10,000)	627,900  (เหลือ 2,100)	เด็กอนุบาลและเด็ก ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้านห้วยลึกจำนวน 155 คน มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงและมีพัฒนาการที่ดี ตามหลักโภชนาการ	เด็กอนุบาลและเด็ก ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้านห้วยลึกจำนวน 155 คน มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงและมีพัฒนาการที่ดี	กองการศึกษา อบต.	โรงเรียนบ้าน ห้วยลึก
4	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพากทำ จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการจัดงานพระยาพิชัย ดาบหักและงานกาชาดจังหวัด อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 110 โครงการที่ 18	เพื่ออุดหนุนการจัดงาน พระยาพิชัยดาบหักและ งานกาชาดประจำปี จังหวัดอุดรธานี	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัด ตกแต่งรถขบวนพร้อมนางงาม ค่าจ้างเหมารถประขาศัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เวที ร้านผลิตภัณฑ์ ค่าจ้าง เหมาเครื่องเสียงประจําร้าน ผลิตภัณฑ์พร้อมชุดการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดงาน (ตั้งไว้ 60,000)	60,000	อำเภอพากทำจังหวัด อุดรธานีได้รับกา สนับสนุนด้านงบประมาณ และมีศักยภาพในการจัด งานเพิ่มขึ้น	อำเภอพากทำจังหวัด อุดรธานีเป็นที่รู้จักอย่าง กว้างขวางและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	กองการศึกษา อบต.	ที่ทำการปกครอง อำเภอพากทำ จังหวัดอุดรธานี
<b>รวม (4 โครงการ)</b>				<b>982,200</b>				

1.2.9 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เป็นการให้บริการสาธารณะ ในงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (UPS) รองรับไฟกระชาก พัดผ้า และ กระแสเกินสำหรับกล้อง CCTV (โทรทัศน์วงจรปิด) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนตำบล เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 หน้า 15 บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. 03) แผนงานที่ 1	เพื่อใช้ในงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่หมู่บ้าน/ ตำบล และสนับสนุน กิจกรรมด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตามอำนาจหน้าที่ นโยบายและแผนงาน ของรัฐ	เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) จำนวน 8 เครื่อง ราคาเครื่อง ละ 2,200 บาท (ตั้งไว้ 17,600)	17,600	กล้องวงจรปิด CCTV ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับการติดตั้งเครื่อง สำรองไฟ (UPS) ตาม มาตรฐานที่กำหนด	สามารถรองรับไฟกระชาก พัดผ้า และกระแสเกิน สำหรับ กล้อง CCTV (โทรทัศน์วงจรปิด) ทำให้ การทำงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัด อบต.	
<b>รวม (1 โครงการ)</b>				<b>17,600</b>				



1.2.10 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม (โครงการ)</b>				-	-	-	-	-

1.2.11 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 4 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. 03) หน้าที่ 3 รายการที่ 3	เพื่อใช้ในการกรองกรองน้ำดิบสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 4 ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว	แบบถังกรองเหล็กขนาด 150x150 เซนติเมตร เหล็กเหนียวชนิดรีดเรียบ ความหนา 6 มิลลิเมตร ภายในเคลือบสีอีพอกซี 2 ชั้น ภายนอกพ่นสีเกล็ดและเคลือบเงินสีน้ำเงิน ท่อเข้า-ออก ขนาด 3 นิ้ว ฯลฯ (ตั้งไว้ 278,600)	278,600	ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 4 มีระบบกรองน้ำตามมาตรฐานที่กำหนดไว้	ระบบประปาหมู่บ้าน มีระบบกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.	
2	จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน (จุดวัดมหาธาตุ) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. 03) หน้าที่ 2 รายการที่ 2	เพื่อใช้ในการกรองน้ำดิบสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน (จุดวัดมหาธาตุ) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว	จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน (จุดวัดมหาธาตุ) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 แบบถังกรองเหล็กขนาด 150x150 เซนติเมตร เหล็กเหนียวชนิดรีดเรียบ ความหนา 6 มิลลิเมตร ภายในเคลือบสีอีพอกซี 2 ชั้น ภายนอกพ่นสีเกล็ดและเคลือบเงินสีน้ำเงิน ท่อเข้า-ออก ขนาด 3 นิ้ว ฯลฯ (ตั้งไว้ 220,700)	220,700	ระบบประปาหมู่บ้าน (จุดวัดมหาธาตุ) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 มีระบบกรองน้ำตามมาตรฐานที่กำหนดไว้	ระบบประปาหมู่บ้าน มีระบบกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.	

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
3	จัดซื้อวัสดุสำหรับแพเหล็ก (โป๊ะ) ข้ามแม่น้ำป่าดบริเวณจุดวังอีร้อง บ้านเสี้ยว หมู่ที่ 1 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมปีที่ 7 บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. 03) หน้าที่ 4 รายการที่ 4	เพื่อใช้ในการสนับสนุน การดำเนินงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ให้บริการแก่ประชาชน ด้านชุมชนและสังคม บำบัดความเดือดร้อน ของประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วน ตำบล	ขนาด 4 ฟุต (4/8") ความยาว 100 เมตร จำนวน 1 เส้น (ตั้งไว้ 12,000 บาท)	12,000	แพเหล็ก (โป๊ะ) ข้ามแม่น้ำ ปาด บริเวณจุดวังอีร้อง บ้านเสี้ยว หมู่ที่ 1 ได้รับ การเปลี่ยนแปลงตลิ่งตาม มาตรฐานที่กำหนด	ประชาชนมีความสะดวก และความปลอดภัยในการ สัศจรรย์ไปมาจากหมู่บ้านข้าม แม่น้ำป่าดไปยังพื้นที่ทาง การเกษตร รวมถึงใช้สำหรับ ขนถ่ายผลผลิตทางการ	สำนักงาน รับผิดชอบหลัก	
รวม (4 โครงการ)				511,300				

1.2.12 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยวโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป (กันเงิน/โอนเงินปีงบประมาณ 2564 แต่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม (โครงการ)				-				

1.2.13 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว กั้นเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป (กั้นเงิน/โอนเงินปีงบประมาณ 2564 แต่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำชลประทานเพื่อการเกษตร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 5 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 124 โครงการที่ 31	เพื่อก่อสร้างซ่อมแซม คลองส่งน้ำ ชลประทาน เพื่อการเกษตร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ให้มีสภาพใช้การได้ดี มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีน้ำเพื่อการ เพาะปลูกที่เพียงพอและ ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มมาก ขึ้น	ก่อสร้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ชลประทานเพื่อการเกษตร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (รายละเอียดตามรูปแบบ รายการที่กำกับ) (งบประมาณ 1,984,000)	1,980,000	มีคลองส่งน้ำ คสล. ที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	คลองส่งน้ำมีสภาพใช้การ ได้ดี มีประสิทธิภาพ เกษตรกรมีน้ำเพื่อ การเกษตรที่เพียงพอและ ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง อบต.	งบประมาณเหลือ จ่าย (ตามแผนงาน บูรณาการส่งเสริม การกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น งบเงิน อุดหนุน เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ)
<b>รวม (1 โครงการ)</b>				<b>1,980,000</b>				

1.2.14 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยวประสานโครงการพัฒนาจังหวัด และได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 5 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 หน้าที่ 14 โครงการที่ 2	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้มีสภาพใช้การได้ดี มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด) (งบประมาณ 858,000)	856,000 (เหลือ 4,000)	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห้วยลึก ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมที่ได้มาตรฐาน ตามแบบรูปรายการที่กำหนด	สถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า บ้านห้วยลึก มีสภาพสมบูรณ์ สามารถสูบน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา	กองช่าง อบต.	แผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลิต จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อต.ถ.57-015 บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 5 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 หน้าที่ 14 โครงการที่ 1	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก อต.ถ. 57-015 ให้ ประชาชนมีเส้นทางใช้ ในการคมนาคมและขน ถ่ายผลผลิตทางการ เกษตร ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,740 เมตร (รายละเอียดตามแบบ รูปรายการที่กำหนด) (งบประมาณ 5,980,000)	5,959,677.20  เหลือ 20,322.80	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีถนนใช้ในการ คมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ทางการเกษตรที่สะดวกและมี ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.	จัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ป ร ๕ จั ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ เงินอุดหนุนที่จัดสรร ให้แก่องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (เทศบาล และองค์การบริหาร ส่วนตำบล) แผน ยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น
รวม (2 โครงการ)				6,815,677.20				

1.2.15 เงินอื่น ๆ (งบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี) เป็นหน่วยดำเนินการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ประจำปี 2565	เพื่อปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการ	ก่อสร้างห้องนอนใต้ถุนบ้าน และก่อสร้างห้องน้ำ (นายยงยุทธ พงศ์ศรี) 104 หมู่ที่ 6 ต.บ้านเสี้ยว อ.พากทำ จ.อุดรธานี	40,000	บ้านคนพิการได้รับการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยตามแบบรูปราชการ ที่กำหนด	ผู้พิการได้รับการดูแลและ ได้รับความช่วยเหลือจาก ภาครัฐและมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	สนง.พม.จ.อ.ต	พิการทางกร เคลื่อนไหวหรือทาง ร่างกาย (ขาขวา ลีบเล็ก ไม่มีแรง)
2	ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ประจำปี 2565	เพื่อปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการ	ปรับปรุงห้องน้ำ (นางตี เย็นใจ) 54/2 หมู่ที่ 5 ต.บ้านเสี้ยว อ.พากทำ จ.อุดรธานี	40,000	บ้านคนพิการได้รับการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยตามแบบรูปราชการ ที่กำหนด	ผู้พิการได้รับการดูแลและ ได้รับความช่วยเหลือจาก ภาครัฐและมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	สนง.พม.จ.อ.ต	พิการทางกร (ตาเลือนราง)
3	ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ประจำปี 2565	เพื่อปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการ	ปรับเปลี่ยนหลังคาบ้านและ พื้นคอนกรีตใต้ถุนบ้าน (นายโส สักง) 57/1 หมู่ที่ 5 ต.บ้านเสี้ยว อ.พากทำ จ.อุดรธานี	40,000	บ้านคนพิการได้รับการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยตามแบบรูปราชการ ที่กำหนด	ผู้พิการได้รับการดูแลและ ได้รับความช่วยเหลือจาก ภาครัฐและมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	สนง.พม.จ.อ.ต	พิการทางกร เคลื่อนไหวหรือทาง ร่างกาย (ขาขวา ลีบเล็ก ไม่มีแรง)
4	ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ประจำปี 2565	เพื่อปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการ	ปรับเปลี่ยนหลังคาบ้านและ หน้าต่าง (นางซ้อน สายบัวขาว) 60 หมู่ที่ 3 ต.บ้านเสี้ยว อ.พากทำ จ.อุดรธานี	40,000	บ้านคนพิการได้รับการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยตามแบบรูปราชการ ที่กำหนด	ผู้พิการได้รับการดูแลและ ได้รับความช่วยเหลือจาก ภาครัฐและมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	สนง.พม.จ.อ.ต	พิการทางกร หรือสื่อความหมาย (หูตึง)



ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
5	ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ประจำปี 2565	เพื่อปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการ	ก่อสร้างผนังห้องนอน และต่อ เติมหลังคาหน้าบ้าน (นางสาวเรียม แก้ววังอ้อ) 53/1 หมู่ที่ 4 ต.บ้านเสี้ยว อ.ปากท่า จ.อุดรดิตถ์	40,000	บ้านคนพิการได้รับการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยตามแบบบูรณาการ ที่กำหนด	ผู้พิการได้รับการดูแลและ ได้รับความช่วยเหลือจาก ภาครัฐและมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	สนง.พมจ.อต	พิการทางการ เคลื่อนไหวหรือทาง ร่างกาย (ขาขวา ลีบเล็ก ไม่มีแรง)
6	ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ประจำปี 2565	เพื่อปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการ	ปรับปรุงห้องน้ำ และเทพื้น คอนกรีตหน้าบ้าน และข้าง บ้านถึงห้องน้ำ (นายบ้อ ดาคี) 193/1 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเสี้ยว อ.ปากท่า จ.อุดรดิตถ์	40,000	บ้านคนพิการได้รับการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยตามแบบบูรณาการ ที่กำหนด	ผู้พิการได้รับการดูแลและ ได้รับความช่วยเหลือจาก ภาครัฐและมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	สนง.พมจ.อต	พิการทางการ เคลื่อนไหวหรือทาง ร่างกาย (ขาขวา ลีบเล็ก ไม่มีแรง)
			<b>รวม (6 โครงการ)</b>	<b>240,000</b>				

1.3 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	โครงการพัฒนา	ปัญหาหรืออุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	ความเห็นของผู้บริหาร

1.3 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	โครงการพัฒนา	ปัญหาหรืออุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	ความเห็นของผู้บริหาร

## 2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้

### 2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
  - 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
  - 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
  - 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
  - 3.4 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
  - 3.5 กลยุทธ์ 5 คะแนน
  - 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
  - 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
  - 3.8 แผนงาน 5 คะแนน
  - 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

หมายเหตุ : คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

### 2.2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
  - 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
  - 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
  - 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง 5 คะแนน

- 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
- 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
- 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
- 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
- 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน
- 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
- 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
- 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน
- 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน

หมายเหตุ : คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องแบบขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

## 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

### 2.3.1 กรอบระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ 30 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น จึงสรุปกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแนวทางและขั้นตอน ดังนี้

1. เสนอเพื่อขออนุมัติดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว ให้เป็นปัจจุบัน

3. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแนวทางและวิธีการที่กำหนด และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

4. เสนอรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เพื่อรับทราบและพิจารณา

5. เสนอรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เพื่อรับทราบและพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว

### 2.3.2 แนวทางในการติดตามและประเมินผล

เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย และภายในเดือนธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน))

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน))

3. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

3.1 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3.2 ยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.2.1 สรุปรายยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง

3.2.2 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง และผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

3.2.3 สรุปรายโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง

3.2.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง

3.2.5 สรุปรายโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการและที่ได้ดำเนินการจริง

3.2.6 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

3.2.7 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

3.2.8 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเสี้ยวอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

3.2.9 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเสี้ยว โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

3.2.10 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเสี้ยว โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป (กันเงิน/โอนเงิน ปีงบประมาณ 2565 แต่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

3.2.11 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเสี้ยว กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป (กันเงิน/โอนเงินปีงบประมาณ 2565 แต่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

3.2.12 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเสี้ยว ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด และได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน บูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

3.2.13 เงินอื่น ๆ



2.4 กำหนดแบบและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 29 (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว ได้กำหนดแบบและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน))

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รายละเอียดหลักเกณฑ์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของแม่น้ำ/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ ฯลฯ (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	20 (3)	
		(2)	
		(2)	
		(2)	
		(2)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	<p>(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาดั้งเดิม สิ้นค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ</p> <p>(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ</p> <p>8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.</p> <p>(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	(2) (2) (2) (3)	
<p>2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0</p> <p>(2) การวิเคราะห์ใช้ผังเมืองผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผังเมืองการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาสภาพแวดล้อม โนโลยี จารัต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น</p> <p>(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น</p>	20 (5)  (3)  (3)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	<p>(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ธรรมชาติศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา</p> <p>(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)</p>	(3)	
3. ยุทธศาสตร์	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชญา 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0</p>	60 (10)	
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<p>สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญา 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0</p>	(10)	
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	<p>สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาภูมิภาค ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักปรัชญา 20 ปี และ Thailand 4.0</p>	(10)	
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	<p>วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น</p>	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(5)	
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งใดที่ชัดเจน	(5)	
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(5)	
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(5)	
3.9 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด/ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
	รวมคะแนน	100	

2. แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	<p>เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand Analysis) Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)</p>	10	
2. การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	<p>1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้)</p> <p>2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)</p>	10	
3. การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	<p>1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน</p> <p>2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)</p>	10	
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	<p>1) วิเคราะห์แผนงาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) Global Demand และ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน</p> <p>2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชญา</p>	10	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5. โครงการพัฒนา	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	60	(5)
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองครุภัณฑ์ และดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า จะพัฒนาอะไรในอนาคต	(5)	
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความต้องการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(5)	
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นทิศทางที่ต้องชี้แจง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จำกัดที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(5)	
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p>	<p>โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ</p>	(5)	
<p>5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0</p>	<p>โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ</p>	(5)	
<p>5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับหัววงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน</p>	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>5.8 โครงการแก้ไขปัญหาคาขาดทุนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการที่ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>	(5)	
<p>5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p>	<p>งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Effective) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความเสมอภาคในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)</p>	(5)	
<p>5.10 มีกระบวนการตามหลักวิธีการงบประมาณ</p>	<p>การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทาง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์</p>	(5)	



ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิภาพ (Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (Effective) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ ค่าตัวจะได้รับ)	(5)	
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรมีถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการปกป้องเวลาได้	(5)	
<b>รวมคะแนน</b>		100	

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	17	85
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	16	80
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	52	86.66
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	9	90
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	9	90
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	8	80
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	4	80
3.5 กลยุทธ์	(5)	4	80
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(5)	4	80
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	4	80
3.8 แผนงาน	(5)	5	100
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	5	100
รวมคะแนน	100	85	85

1) พบว่าประเด็น ลำดับที่ 3 (ยุทธศาสตร์) ได้คะแนนสูงสุด 52 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 86.66 คิดเป็นร้อยละ 61.18 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากมีคะแนนข้อย่อยประกอบการพิจารณาหลายข้อย่อยทำให้ได้คะแนนรวมเป็นลำดับสูงสุด

2) พบว่าประเด็น ลำดับที่ 2 (ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้คะแนนรองลงมา 17 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85 ของคะแนนในประเด็น ลำดับที่ 2 และคิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากข้อมูลการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพเมืองค้ำประกอบยังไม่ครอบคลุมครบถ้วน

3) พบว่าประเด็นพิจารณา ลำดับที่ 2 (การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ) ได้คะแนนสูงสุด 16 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในประเด็น ลำดับที่ 3 และคิดเป็นร้อยละ 18.82 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากมีการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพเมืองค้ำประกอบยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

4) พบว่า การพิจารณาและสรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

### 1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว ในประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	17	85	ประเมินผลแผน
	1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	3	3		ควรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
	1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ ฯลฯ	2	2		ควรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
1.3	ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมนิสิตนักศึกษา ฯลฯ	2	2		ควรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
1.4	ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	2	2		ควรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
1.5	ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	2	1		ควรเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
1.6	ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	2	1		ควรเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
1.7	ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	2	1		ควรเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
1.8	การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	2	2		ควรนำข้อมูลจาก จปฐ. และ กชช 2 ค. มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกด้าน/มิติ

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3	3		ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>85</b>	

สรุป ความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

1. ควรเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
2. ควรนำข้อมูลจาก จปฐ. และ กชช2ค. มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกด้าน/มิติ
3. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

1.3 การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว ในประเด็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	16	80	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	5	4		ควรมีการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพให้ครอบคลุมทุกมิติประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
	2.2 การวิเคราะห์ที่ใช้ผังเมืองหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	3	2		ควรนำข้อมูลด้านผังเมือง (ผังหมู่บ้าน/ชุมชน) มาใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อลดปัญหาและผลลบประเภทต่าง ๆ
	2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จริตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	3	2		ควรนำข้อมูลทางสังคมมาใช้ในการประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ
	2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	3	3		

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผน
2.5	การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติฐ์ที่ผลิตต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	3	2		ควรมีข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมประเภทประกอบ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
2.6	ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสพัฒนาในอนาคตของ ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	3	3		
รวมคะแนน		20	16	80	

สรุป ความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

1. ควรมีการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพให้ครอบคลุมทุกมิติประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. ควรมีข้อมูลด้านผังเมือง (ผังหมู่บ้าน/ชุมชน) มาใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อลดปัญหาและผลประทบต่าง ๆ
3. ควรมีข้อมูลทางสังคมมาใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ
4. ควรมีข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมประกอบการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

1.4 ยุทธศาสตร์

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว ในประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
3	ยุทธศาสตร์	60	52	86.66	ประเมินผลแผน
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชชา รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	8		ควรกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสอดคล้องให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชชา รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	8		ควรกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้สอดคล้อง และเชื่อมโยงในทุกๆ ด้าน ตามสภาพการณ์และศักยภาพของพื้นที่
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาภูมิภาค ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักปรัชชา รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	10	8		ควรกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงในทุกๆ ด้าน ตามสภาพการณ์และศักยภาพของพื้นที่



ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	รายละเอียดของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
3.4 วิสัยทัศน์	<p>วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น</p>	5	5		
3.5 กลยุทธ์	<p>แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น</p>	5	4		<p>ควรปรับปรุงให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและดำเนินการได้จริง</p>
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	<p>เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งใดที่ชัดเจน</p>	5	4		<p>ควรปรับปรุงเป้าประสงค์ให้มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น</p>
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	<p>ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์</p>	5	4		<p>ควรกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนและสามารถนำไปสู่การบรรลุทางยุทธศาสตร์ได้ภายใต้ศักยภาพของพื้นที่</p>

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
3.8	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	5	5		
3.9	ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	4		ควรกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุก ๆ ระดับตามศักยภาพของพื้นที่
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>60</b>	<b>52</b>	<b>86.66</b>	

สรุป ความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

1. ควรกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสอดคล้องให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน
2. ควรกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงในทุก ๆ ด้าน ตามสภาพการณ์และศักยภาพของพื้นที่
3. ควรกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงในทุก ๆ ด้าน ตามสภาพการณ์และศักยภาพของพื้นที่
4. ควรปรับปรุงให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและดำเนินการได้จริง
5. ควรปรับปรุงเป้าประสงค์ให้มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธวิธีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

6. ควรกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจนและสามารถนำไปสู่การบรรลุทางยุทธศาสตร์ได้ภายใต้ศักยภาพของพื้นที่
  7. ควรกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกๆ ระดับตามศักยภาพของพื้นที่
2. ผลการพิจารณาการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	7	70
2. การประเมินผลกรนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ	10	7	70
3. การประเมินผลกรนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9	90
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	10	100
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	54	90
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	5	100
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	5	100
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	5	100
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	4	80
5.5 เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4	80
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	4	80
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5	100
5.8 โครงการแก้ไขปัญหามาจากงานหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(5)	4	80

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	(5)	4	80
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	5	100
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4	80
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	5	100
<b>รวมคะแนน</b>	<b>100</b>	<b>87</b>	<b>87</b>

1) พบว่าประเด็นลำดับที่ 4 (แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา) ได้คะแนนสูงสุด 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็นลำดับที่ 4 และคิดเป็นร้อยละ 11.49 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากมีการจำแนกแผนงานและรวมกลุ่มของโครงการพัฒนา เป็นไปตามแผนงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างชัดเจน

2) พบว่าประเด็นลำดับที่ 3 (การประเมินผลการทำงานพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ) ได้คะแนนรองลงมาเป็นลำดับที่ 2 จำนวน 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในประเด็นลำดับที่ 3 และคิดเป็นร้อยละ 10.34 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากมีการนำแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้จริงมากกว่าร้อยละ 35.09

3) พบว่าประเด็นลำดับที่ 1 (การสรุปสถานการณ์การพัฒนา) และประเด็นลำดับที่ 2 (การประเมินผลการทำงานพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ) ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 3 จำนวน 7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนในประเด็นลำดับที่ 1 และประเด็นลำดับที่ 2 และคิดเป็นร้อยละ 8.05 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากมีการสรุปสถานการณ์พัฒนาท้องถิ่น โดยการใช้การวิเคราะห์ SWOT ประกอบการจัดทำหรือกำหนดโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีการนำเอาแผนงานโครงการ กิจกรรมการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้จริงมากกว่าร้อยละ 62.82

4) พบว่าประเด็นลำดับที่ 5 (โครงการพัฒนา) ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 4 จำนวน 54 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในประเด็นลำดับที่ 5 และคิดเป็นร้อยละ 62.07 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากประเด็นลำดับที่ 5 (โครงการพัฒนา) มีจำนวนข้อย่อย 12 ข้อ ซึ่งในแต่ละข้อมีความชัดเจนของชื่อโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้อง Thailand 4.0 จึงมีคะแนนที่ได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาใกล้เคียงกับคะแนนเต็มในภาพรวม

5) พบว่าผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นคะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้ 87 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

## 2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว ในประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis / Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	7	70	ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันเพื่อที่จะได้รับทราบถึงศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในด้านต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อที่จะได้ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องตรงกับปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
<b>รวมคะแนน</b>		10	7	70	

สรุป ความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา ดังนี้

1. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันเพื่อที่จะได้รับทราบถึงศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อที่จะได้ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องตรงกับปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

### 2.3 การประเมินผลกรนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว ในประเด็นการประเมินผลกรนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
1	การประเมินผลกรนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ 2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative)	10	7	70	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ควรมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่มีความสอดคล้องกับสถานะทางการคลังและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงครบทุกโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบในแต่ละโครงการด้านเชิงปริมาณร่วมด้วย
	รวมคะแนน	10	7	70	

สรุป ความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลกรนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ดังนี้

1. ควรมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่มีความสอดคล้องกับสถานะทางการคลังและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงครบทุกโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบในแต่ละโครงการด้วย

2.4 การประเมินผลกรรนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว ในประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงคุณภาพ เป็นต้น

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
3	<p>การประเมินผลกรรนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงคุณภาพ</p> <p>3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ คุรุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน</p> <p>3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)</p>	10	9	90	<p>ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน</p> <p>ควรมีการศึกษาคำหาความรู้เพื่อนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้วัดเพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาที่มีความคุ้มค่าและประชาชนและราชการได้รับการได้รับประโยชน์สูงสุดโดยรวม</p>
รวมคะแนน		10	9	90	

สรุป ความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

1. ควรมีการศึกษาคำหาความรู้เพื่อนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้วัดเพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาที่มีความคุ้มค่าและประชาชนและราชการได้รับการได้รับประโยชน์สูงสุดโดยรวม

## 2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว ในประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
4	<p>แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา</p> <p>4.1 วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis /Demand (Demand Analysis)/Global Demand /Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน</p> <p>4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักพระราชรัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)</p>	10	10	100	<p>ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน</p> <p>ควรมีการพัฒนาการวิเคราะห์ที่ด้าน SWOT เพื่อให้แผนงาน และงานพัฒนาต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>แผนงาน และงานพัฒนาต่างๆ ควรมีด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักพระราชรัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด้านแหล่งน้ำในท้องถิ่น</p>
<b>รวมคะแนน</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	

สรุป ความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ควรมีการพัฒนาการวิเคราะห์ที่ด้าน SWOT เพื่อให้แผนงาน และงานพัฒนาต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. แผนงาน และงานพัฒนาด้านต่าง ๆ ควรมีด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



## 2.6 โครงการพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของการบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว ในประเด็นโครงการพัฒนา เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
5	<p>โครงการพัฒนา</p> <p>5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ</p> <p>เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล และดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า จะพัฒนาอะไรในอนาคต</p> <p>5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ</p> <p>มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง</p> <p>5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่เอื้อยากี่เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินการดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง</p>	60	54	90	<p>ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน</p> <p>ควรปรับปรุงชื่อโครงการให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นว่าจะทำอะไร</p>
					<p>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควร จึงควรต้องมีการปรับปรุงให้ชัดเจนเพิ่มขึ้น ตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำไปปฏิบัติ</p>

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	<p>5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                      โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p> <p>5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p> <p>โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ</p>				

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
5.6	<p>5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0</p> <p>โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โมดัลลิตี้ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อด้วยความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ</p>				
5.7	<p>5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด</p> <p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับหัววงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน</p>				

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
5.8	<p>โครงการแก้ไขปัญหาคาหมากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ส่งเสริมความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน</p>				
5.9	<p>งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)</p>				
5.10	<p>มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p> <p>การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการที่ต้องตามหลักวิชาการ ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ</p>				

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	<p>5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ ค่าว่าจะได้รับ)</p>				
	<p>5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จ ได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้</p>				
	รวมคะแนน	60	54	90	

สรุป ความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา ดังนี้

1. ควรปรับปรุงชื่อโครงการให้มีความชัดเจนและเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าจะทำอะไร
2. เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควร จึงควรต้องมีการปรับปรุงให้ชัดเจนเพิ่มขึ้น ตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำไปปฏิบัติ

## 2.7 การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-Plan (www.dla.go.th)

โดยการนำเอาข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) มาใช้ประกอบเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในภาคผนวก

## 3. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปผลในภาพรวมการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

### 3.1 เชิงปริมาณ (Quantity)

โครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 / ฉบับที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 114 โครงการ ได้นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 63 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.26 ของโครงการทั้งหมด ไม่ได้้นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.74 ( $55.26 + 44.74 = 100\%$ )

โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.49 และไม่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.51 ( $63.49 + 36.51 = 100\%$ )

สรุปได้ว่า โครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 / ฉบับที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก 7 ยุทธศาสตร์ มีโครงการทั้งสิ้น 114 โครงการ ได้ดำเนินการจริง จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.49 และไม่ได้ดำเนินการจริง จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.51

### 3.2 คุณภาพ (Quality)

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยวในภาพรวม เป็นไปตามความต้องการของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ปัญหาบางประการก็ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เช่น ปัญหาเรื่องน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและใช้สอยในครัวเรือนไม่เพียงพอ และมีสีขุ่น กลิ่นเหม็น เนื่องจากข้อจำกัดทางสภาพภูมิศาสตร์และมีแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งต้องหาวิธีการดำเนินการแก้ไขตามศักยภาพและสภาพการณ์ในพื้นที่เพื่อให้ปัญหาลดน้อยหรือเบาบางลง

### 3.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)

การดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในบางโครงการพัฒนา อาจมีการเบิกจ่ายสูงกว่าที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีความผันแปรไปกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ กลไกทางตลาด และความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมในภายหลังจากการจัดทำงบประมาณแล้ว แต่ในภาพรวมแล้วการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปด้วยความคุ้มค่า เกิดประโยชน์กับประชาชนและราชการ และเป็นไปตามหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้

### 3.4 เวลา (Time)

การดำเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในภาพรวมแล้ว เป็นไปตามช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้

### 3.5 การได้รับประโยชน์

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามความต้องการของประชาชนโดยรวม และประชาชนส่วนมากได้รับประโยชน์ร่วมกัน ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

### 3.6 การวัดผล

โครงการพัฒนาต่าง ๆ สามารถวัดผลได้จริง เช่น มีจำนวนถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ประชาชนมีความรู้เรื่องการตัดแยกขยะ ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านการให้บริการสาธารณะ เป็นต้น

### 3.7 ผลกระทบ (Impact)

การดำเนินโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ เป็นไปตามความต้องการและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน จึงมีผลกระทบค่อนข้างน้อยหรือไม่มีเลย แต่อย่างไรก็ตามในการดำเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยวในอนาคต ควรต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งต่อสังคมและสภาพแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความเจริญในด้านต่าง ๆ และสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น

## ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

### 1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

#### 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 / ฉบับที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ มีโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น จำนวน 114 โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.09 ไม่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 74 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.91

โดยสามารถสรุปแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/ฉบับที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11 โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09 ไม่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.91

1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/ฉบับที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 18 โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ไม่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50

1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/ฉบับที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 6 โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ไม่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67

1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/ฉบับที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ไม่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67



1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตและการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/ฉบับที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 34 โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.47 ไม่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.53

1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการสืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/ฉบับที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 32 โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.88 ไม่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.12

1.1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการด้านการบริหารจัดการองค์กรและกิจการบ้านเมืองที่ดี การเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/ฉบับที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30 ไม่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70

## 1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

### 1.2.1 เชิงปริมาณ (Quantity)

โครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 / ฉบับที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 114 โครงการ ได้นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 63 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.26 ของโครงการทั้งหมด ไม่ได้นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.74 ( $55.26 + 44.74 = 100\%$ )

โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.49 และไม่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.51 ( $63.49 + 36.51 = 100\%$ )

สรุปได้ว่า โครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 / ฉบับที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก 7 ยุทธศาสตร์ มีโครงการทั้งสิ้น 114 โครงการ ได้ดำเนินการจริง จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.49 และไม่ได้ดำเนินการจริง จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.51

### 1.2.2 คุณภาพ (Quality)

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว ในภาพรวม เป็นไปตามปัญหาและความต้องการของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ดีในระดับหนึ่ง ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ปัญหาบางประการก็ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เช่น ปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและใช้สอยในครัวเรือนไม่เพียงพอ น้ำประปาขุ่น มีกลิ่นเหม็น เนื่องจากข้อจำกัดทางสภาพภูมิศาสตร์และแหล่งน้ำดิบสำรองสำหรับผลิตน้ำประปา โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งต้องหาวิธีการดำเนินการแก้ไขตามศักยภาพและสภาพการณ์ ในพื้นที่เพื่อให้ปัญหาลดน้อยหรือเบาบางลง

### 1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าประสงค์/เป้าหมายและตัวชี้วัด

1. การพัฒนาด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ทำให้มีคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขอนามัยสาธารณสุขการ ทำให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น มีเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบวางกล่องลวดตาข่าย (GABION) บรรจุหินที่ได้มาตรฐาน และมีการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมโรงจอดรถยนต์สำหรับบุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการ
3. การพัฒนาและอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลไม่ให้เกิดการทำลาย และมีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตำบล
4. การพัฒนาด้านการเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ทำให้กลุ่มเกษตรกร มีน้ำเพื่อการเพาะปลูกอย่างเพียงพอและทั่วถึง (ค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล)
5. การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต และการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ผลจากการดำเนินโครงการพัฒนาทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ลดน้อยลง การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกลดน้อยลง โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวลดน้อยลง รวมถึงสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในเขตพื้นที่ตำบล ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ได้รับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับชุมชน/หมู่บ้าน ครบทุกหมู่บ้าน ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ ประชาชนผู้ประสบปัญหาสาธารณสุขได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และอำนาจหน้าที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันเป็นผลมาจากการดำเนินกิจกรรมโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนได้รับการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุฉุกเฉินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ และโรงเรียนบ้านห้วยลึก ได้รับการสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ และได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) มีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นและเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน มีการดำเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา และได้จ่ายเงินเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากท่อ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและกิจการบ้านเมืองที่ดี การเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำหรือปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการปรับปรุงและการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล

#### 1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

##### 1.4.1 เชิงปริมาณ (Quantity)

โครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 / ฉบับที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 114 โครงการ ได้นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 63 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.26 ของโครงการทั้งหมด ไม่ได้นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.74 ( $55.26 + 44.74 = 100\%$ )

โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.49 และไม่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.51 ( $63.49 + 36.51 = 100\%$ )

สรุปได้ว่า โครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 / ฉบับที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก 7 ยุทธศาสตร์ มีโครงการทั้งสิ้น 114 โครงการ ได้ดำเนินการจริง จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.49 และไม่ได้ดำเนินการจริง จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.51

#### 1.4.2 คุณภาพ (Quality)

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยวในภาพรวม เป็นไปตามความต้องการของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ปัญหาบางประการก็ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เช่น ปัญหาเรื่องน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและใช้สอยในครัวเรือนไม่เพียงพอ และมีสีขุ่น กลิ่นเหม็น เนื่องจากข้อจำกัดทางสภาพภูมิศาสตร์และมีแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งต้องหาวิธีการดำเนินการแก้ไขตามศักยภาพและสภาวะการณ์ในพื้นที่เพื่อให้ปัญหาลดน้อยหรือเบาบางลง

#### 1.5 ผลสำเร็จที่วัดได้

ความสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ที่วัดได้จริง และที่วัดไม่ได้จริงของโครงการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา อธิบายได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อ  
การเกษตร

##### ผลสำเร็จที่วัดได้

1. มีคลองส่งน้ำ คสล.ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (สายนาฉิม บ้านเสี้ยว หมู่ที่ 1)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

##### ผลสำเร็จที่วัดได้

1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ (1) ถนน คสล. สายเหล่าปากใน บ้านลุ่ม หมู่ที่ 2 (2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย อด.ถ.57-007 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 3 (3) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย อด.ถ.57-012 บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 4 (4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย อด.ถ.57-016 บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 5 (5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย อด.ถ.57-005 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6

2. คลองส่งน้ำ ชลประทานเพื่อการเกษตร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 5 ได้รับการก่อสร้างซ่อมแซมให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยร่องนา แบบวางกล่องลวดตาข่าย (GABION) บรรจุหิน (จุดท้ายฝายกกเหินหม่อน) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6

4. มีการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และโครงการพื้นฐานอื่น ๆ ให้มีสภาพดี น่าอยู่ น่ามอง เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน และเพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน ได้แก่ (1) ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงาน อบต. บ้านเสี้ยว (2) ติดตั้งกันสาดด้านหน้าอาคารสำนักงาน อบต. บ้านเสี้ยว (3) ติดตั้งรางระบายน้ำฝน (แบบสังกะสีแผ่นเรียบขึ้นรูป) ตามแนวชายอาคารสำนักงาน อบต. บ้านเสี้ยว

5. ระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับการปรับปรุงให้มีระบบกรองน้ำที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ได้แก่ (1) ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 4 และระบบประปาหมู่บ้าน (จุดวัดมหาธาตุ) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ผลสำเร็จที่วัดได้

1. มีการดำเนินการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบล อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
2. มีการดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ และพื้นที่สาธารณะป่าชุมชน ไหล่ทางและไร่นาของประชาชนมีต้นไม้เพิ่มมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเกษตร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

ผลสำเร็จที่วัดได้

1. มีการตั้งเงินงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าที่เพี้ยพ้อ กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำมีน้ำเพื่อการเพาะปลูกตามฤดูกาล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตและการป้องกันและแก้ไข  
ปัญหายาเสพติด

ผลสำเร็จที่วัดได้

1. ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลได้รับสวัสดิการเพื่อการครองชีพจากรัฐบาล
2. ผู้พิการในพื้นที่ตำบลได้รับสวัสดิการเพื่อการครองชีพจากรัฐบาล
3. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและเป็นไปตามระเบียบ
4. กองทุน สปสช. ตำบลบ้านเสี้ยวได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามจำนวนประชากรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
5. ศพส.อบต.บ้านเสี้ยว มีการดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
6. มีการจัดกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบล
7. มีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ แก่บุคลากรของ อบต.และกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้
8. หมู่บ้าน/ชุมชนมีการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขอย่างน้อยหมู่บ้านละ 3 โครงการ
9. มีการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบล
10. มีการดำเนินโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในเขตพื้นที่ตำบล ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้าได้ (การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การสืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลสำเร็จที่วัดได้

1. เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
2. เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
3. เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสี้ยวได้รับการจัดสรรค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์ฯ อัตราคนละ 1,700 บาท ต่อปี
4. เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสี้ยวได้รับการจัดสรรค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์ฯ อัตราคนละ 1,700 บาท ต่อปี
5. เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสี้ยวมีหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และมีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6. เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และมีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7. เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสี้ยวได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณภาพ
8. เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณภาพ
9. เด็กเล็กและเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารเสริม (นม) ที่ดีมีคุณภาพประโยชน์
10. เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุได้รับอาหารกลางวัน ที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
11. เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้านห้วยลึกได้รับอาหารกลางวัน ที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
12. มีการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น
13. ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และการสืบสาน
14. อำเภอปากทำจังหวัดอุดรดิติได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและมีศักยภาพในการ จัดงานตามโครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุดรดิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและกิจการบ้านเมืองที่ดี การเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย

ผลสำเร็จที่วัดได้

๑. มีการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามประกาศของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กรณีหมดวาระ)
๒. มีการดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทำให้การจัดเก็บภาษีในเขตพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

## 2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

### 2.1 ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

1. การจัดทำโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาถึงความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและราชการ เช่น กรณีโครงการพัฒนาด้านอาชีพหรือด้านคุณภาพชีวิต ต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายและตัวชี้วัด (KPI) ที่ชัดเจนสามารถวัดผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม และควรพิจารณาวัณระยะของปีงบประมาณที่ดำเนินการถ้าเห็นว่าบรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดแล้ว และพิจารณาจัดทำโครงการอื่น ๆ ที่เห็นว่าจะมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อสร้างเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือกรณีโครงการพัฒนาใดโดยเฉพาะโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานใช้เงินงบประมาณจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณเดียวได้ ให้พิจารณาจัดทำเป็นโครงการพัฒนาต่อเนื่องในแผนพัฒนาท้องถิ่นของปีงบประมาณถัดไปอาจจะเป็นสองปี สามปี หรือตามระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เหลืออยู่ก็ได้แต่ต้องมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ เมื่อถึงเวลาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพราะจะทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้นั้นไม่บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ อีกทั้งยังทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนแผนงาน/โครงการพัฒนามากเกินไปและไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

2. การดำเนินโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน รางระบายน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ ควรพิจารณานำรายละเอียดของผังชุมชนมาร่วมพิจารณาด้วย เพื่อลดปัญหาและผลกระทบที่จะตามมาในอนาคตซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบของความขัดแย้ง ข้อพิพาท เหตุรำคาญ การจราจร เป็นต้น

3. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาดำเนินการอย่างรอบด้านไม่เน้นการพัฒนาในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ ควรดำเนินการควบคู่กันไปตามศักยภาพและสภาวะการณ์ในท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้การพัฒนา มีความสมดุลและได้รับการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน

### 2.2 ข้อสังเกต

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งไม่ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดไว้

2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังไม่เป็นไปตามสภาวะการณ์และปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละพื้นที่หมู่บ้าน เช่น ประชาชนประสบปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร แต่กลับไปเน้นการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคม เป็นต้น

### 2.3 ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานะทางการคลังและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงครบทุกโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบในแต่ละโครงการ

2. ควรการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพในทุก ๆ โครงการที่ได้ดำเนินการจริงโดยการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ เช่น การใช้แบบสอบถามทำการสอบถามกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้เสียเพื่อวัดว่าตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ ฯลฯ และให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบในแต่ละโครงการด้านเชิงคุณภาพ

#### 2.4 ผลจากการพัฒนา

ผลจากการดำเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งเจ็ดยุทธศาสตร์ ส่งผลให้พื้นที่ตำบลบ้านเสี้ยว ได้รับการพัฒนาตามสภาพการณ์และศักยภาพ ได้แก่ ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยเพิ่มขึ้น มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่ครอบคลุมพื้นที่ ประชาชนมีอาชีพและรายได้เสริม ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขจากราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาและอนุรักษ์ฟื้นฟู ประชาชนได้รับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ศาสนา ภูมิปัญญา จารีตประเพณีท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอุปถัมภ์ค้ำชูและพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานอย่างยั่งยืน

#### 2.5 ผลสรุปภาพรวม

จากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้การดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย นโยบายรัฐบาล นำไปสู่สังคมมีความเข้มแข็ง สภาพแวดล้อมน่าอยู่น่าอาศัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความพร้อมเพื่อรองรับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ระดับ ในอนาคตต่อไป